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一、项目基本情况
（一）项目概况
   根据湘潭市财政局市直教育专项预算调整会议纪要，下达我校男生宿舍维修资金57.11万元，工程于2024年完工，资金于12月下达，因12月未验收，25年1月验收，24年资金未使用完。
（2） 项目绩效目标
1、完成学生男生宿舍的维修工程；
2、改善办学条件，完善基础设施建设,改善师生学习、生活环境。
二、项目开展情况
（一）项目立项依据和目的
   根据湘潭市财政局市直教育专项预算调整会议纪要，下达我校男生宿舍维修资金57.11万元。项目目的用于改善办学条件，完善基础设施建设,改善师生学习、生活环境。
（二）项目组织实施情况
学生宿舍维修改造项目资金12月下达57.11万元，24年工程完工，12月未验收，25年1月验收，截至2024年12月底，已支出2.4万元用于购置宿舍维修材料。
（3） 项目绩效目标完成情况
1、数量指标：完成宿舍维修，达到目标；
2、质量指标：
（1）学生宿舍维修改造工程合格率100%，目前已完工，12月底未验收，25年1月验收；
（2）资金到位率100%，12月到达，完成目标；
3、时效指标：资金12月使用完，12月下达，已完工12月底未验收，25年1月验收，12月未使用完；
4、社会效益指标：改善宿舍条件，已改善，达到目标；
5、满意度指标：师生满意度≥90%，实际达到满意率91%。
6、成本指标：资金使用控制在57.11万元，截止12月，使用2.4万元，12月未验收，25年1月验收，资金未使用完，在目标范围内。
3、 存在的问题和改进措施
存在的问题：总体绩效目标和绩效指标基本完成，没有
偏离绩效目标。需要细化一些绩效目标，更合理地使用资金。改进措施：根据下达资金，细化绩效目标，责任到人，
更合理地使用资金。
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